

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТИТУЛУ «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» № 31-2018

г. Красноярск

«01» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Технология» в лице директора Репина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», являющееся членом СРО АС «СтройИзыскания» (СРО-И-033-16032012), АСО «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (СРО-П-004-19052009), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда по разработке проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» от 27.11.2018 № 31-2018 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции:
«2.4. Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке:
1 этап: по факту выполненных работ, с момента подписания акта приемки выполненных работ в течение 30 дней, на основании выставленного счета в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика;
2 этап: по факту выполненных работ, с момента подписания ежемесячных актов приемки выполненных работ в течение 30 дней, на основании выставленных счетов в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика до 01.07.2019, а после 01.07.2019: в срок до 16.08.2019- 1 000 000,00 руб., в срок до 16.09.2019- 708 072,36 руб.».
2. Стороны пришли к соглашению пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Сроки выполнения работ:
• 1 этап: с момента заключения Договора по 31.12.2018;
• 2 этап: с 01.01.2019 по 30.06.2019.».
3. Стороны пришли к соглашению пункт 6.5 Договора изложить в следующей редакции:
«6.5. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Подрядчиком на срок до 15 июля 2019 года.».
4. Стороны пришли к соглашению пункт 6.6 Договора изложить в следующей редакции:
«6.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору обеспечительный платеж возвращается Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента окончательной приемки Заказчиком выполненных работ в полном объеме, на банковские реквизиты Подрядчика, указанные в разделе 14 настоящего Договора.».
5. Остальные условия договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.



7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.11.2018, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору, подлежит публикации в ЕИС.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Тел. 8 (391) 264-97-57, 219-55-66
E-mail: energo124@mail.ru

ООО «Технология»

Юридический адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Грибоедова, 30 а, офис 1
Почтовый адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Грибоедова, 30 а, офис 1
ИНН/КПП 1835083827/184001001
ОГРН 1081841001439
р/с 40702810583000501401
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, П1, тел. (831) 275-88-10
Тел. 8 (3412) 95-84-47
E-mail: tizh@tizh.ru, tender@tizh.ru

Директор



/К.С. Скобников

Директор



/А.А. Репин

М.П.

Савельев С.В. Удмуртская Республика